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GABINETE DO PREFEITO  
 

 

EXTRATO III-TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) AO 

CONTRATO N°059/2023-PMSC 

 

Tomada de Preços N.º 014/2023-PMSC e Processo 

Administrativo n.º 053/2023-PMSC. Contratante: O 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE SANTA CRUZ, 

CONTRATADA: empresa, JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 

LTDA/ME; CNPJ: 49.498.123/0001-93, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º: 49.498.123/0001-

93,com sede/residente e domiciliado(a) com sede na Rua 

Germinio Pereira Cruz nº137, bairro: centro na cidade de Santa 

Filomena – PE, neste ato representado pelo sócio 

administrador o Sr. Juvenal Silva Souza, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador(a) da cédula de identidade n° 

xxxxxxx/SSP/PE e do CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, residente e 

domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE. 

Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil relativos à 

execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de 

obra, para Construção de Reforma da Quadra Poliesportiva José 

Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE. 

DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

2.1 - O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto 

contratual o valor de R$ 128.540,51 (cento e vinte e oito mil e 

quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), em 

decorrência da repactuação do objeto, gerando uma 

repercussão percentual de aproximadamente 49,99%, e 

suprimido o valor de R$ 5.281,26 (cinco mil duzentos e oitenta 

e um reais e vinte e seis centavos), gerando uma repercussão 

percentual de aproximadamente 2,05%, estando portanto 

dentro do limite de 50% (cinquenta por cento) permitido por 

lei. O Valor do termo aditivo é de R$ 128.540,51 (cento e vinte 

e oito mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um 

centavos). 

2.2 - O valor global do contrato inicial que era antes de R$ 

257.109,30 (Duzentos e cinquenta e sete mil e cento e nove 

reais e trinta centavos). conforme mostra contrato de 

n°059/2023, com a presente repactuação, supressão e 

acréscimo o valor do inicial foi elevando, para o valor global de 

R$ 380.368,55 (trezentos e oitenta mil trezentos e sesenta e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos) valor este que advém 

da soma da supressão e do acréscimo de valor, pela a 

necessidade da repactuação, adequação da modificação do 

projeto inicialmente contratado, para execução dos serviços, 

conforme planilha orçamentária de termo aditivo de acréscimo 

e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de 

ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas as 

partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a 

necessidade da modificação e/ou adequação do das 

especificações do projeto dos serviços para a continuidade a 

Construção de Reforma da Quadra Poliesportiva José 

Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE, 

nos exatos termos constante na planilha de (termo aditivo de 

valor) de supressão e acréscimo da contratada "anexa", afim de 

dar funcionalidade ao objeto licitado. 

DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço 

Público, e considerando os motivos supervenientes ocorridos 

durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas 

anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo 

contratual com o intuito de acrescer e suprimir os quantitativos 

do contrato avençado no município, de modo a complementar 

a seqüência do objeto do contrato. Destarte que o presente 

aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o 

acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato "em caso de reforma", podendo a 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

mailto:pmscpe@hotmail.com


D A I A N E  D A  S I L V A  T A V A R E S  
S e c r e t á r i a  d e  E d u c a ç ã o  

A N A  C É L I A  D A  S I L V A  G O M E S  
S e c r e t á r i a  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  e  F i n a n ç a s  

F R A N C I S C O  T A V A R E S  P E R E I R A  
S e c r e t á r i o  d e  O b r a s  e  S e r v i ç o s  U r b a n o s  

E L I A N E  M A R I A  D A  S I L V A  S O A R E S  
S e c r e t á r i a  d e  G o v e r n o  

R Y V A L D A  R O D R I G U E S  M A C E D O  
S e c r e t á r i a  d e  S a ú d e  

F A B R Í C I O  M A R Q U E S  G U I M A R Ã E S  
S e c r e t á r i o  d e  A g r i c u l t u r a  e  M e i o  A m b i e n t e  

A N T O N I O  J O S É  B A R R O S  C E L E S T I N O  
S e c r e t á r i o  d e  C u l t u r a ,  E s p o r t e s  e  J u v e n t u d e  

C Í C E R A  L E O N E I D E  D O S  S A N T O S  C A N D I D O  S I L V A  
S e c r e t á r i a  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 
CNPJ nº 24.301.475/0001-86  
Av. 03 de Maio, nº 276. Centro  

CEP 56.215-000 
Tel.: (87) 3874-8186 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 
 
ADEGILDO GUIMARAES SOARES 
                      Prefeito 
 
ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA 

              Vice-Prefeito 

  
 

e-DOM – Diário Oficial Eletrônico 

Município de Santa Cruz - PE 
Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 07 de março de 2017. 

 

 

  Versão assinada digitalmente, conforme Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil) instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
AGOSTO de 2001. 

 

 

Edição de nº 2.330 - Ano 2025 – Quinta-feira, 08 de Maio de 2025. 

2 

Administração impô-la ao contratado na avença do 

instrumento contratual. 

3.2 O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão e 

acréscimo da repactuação do objeto, atualizado do contrato 

firmado entre as partes, pelo contrato assinado em 

18/12/2023, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “a” 

e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993, e suas 

alterações posteriores, pela a necessidade da adequação da 

modificação do projeto inicialmente contratado, para execução 

dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo 

de acréscimo e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo 

de ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas 

as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a 

necessidade da modificação e/ou adequação do das 

especificações do projeto dos serviços para continuidade da 

Construção de Reforma da Quadra Poliesportiva José 

Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE, nos 

exatos termos constante na planilha de (termo aditivo de valor) 

de supressão e acréscimo da contratada "anexa", afim de dar 

funcionalidade ao objeto licitado. 

Data de assinatura: 07 de maio de 2025 

Santa Cruz – PE, 07 de maio de 2025. 

Francisco Tavares Pereira 

Secretaria de obras e serviços urbanos 
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