
OBRA: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM Bancos

LOCAL: RUA BECO DE PETROLINA, S/N - SANTA CRUZ (PE) SINAPI - 06/2023 - 

Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.782,98

100,00%

2.782,98

 2 RUA BECO DE PETROLINA 100,00%

283.291,57

15,00%

42.493,74

17,00%

48.159,57

17,00%

48.159,57

17,00%

48.159,57

17,00%

48.159,57

17,00%

48.159,57

 3 ÁREA DESIGNADA À CRECHE 100,00%

94.987,29

15,00%

14.248,09

17,00%

16.147,84

17,00%

16.147,84

17,00%

16.147,84

17,00%

16.147,84

17,00%

16.147,84

15,62% 16,88% 16,88% 16,88% 16,88% 16,88%

59.524,81 64.307,41 64.307,41 64.307,41 64.307,41 64.307,41

15,62% 32,5% 49,37% 66,25% 83,12% 100,0%

59.524,80 123.832,21 188.139,62 252.447,02 316.754,43 381.061,84

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 23,38% Não Desonerado: 

Horista: 114,00%

Mensalista: 69,76%

Cronograma Físico e Financeiro - Não Desonerado

Porcentagem


