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II (SEGUNDO) TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO DE EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL Nº 061/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EMPRESA: SINAL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.721.217/0001-70. 

 

 

II (SEGUNDO) Termo Aditivo de 
(ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) ao contrato 
de Empreitada por preço global, que entre si 
fazem o Município de SANTA CRUZ - PE/ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS e SINAL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 12.721.217/0001-70, NA FORMA 
ABAIXO. 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Av. 03, 276, 

Centro, Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CNPJ(MF) N.º 24.301.475/0001-86, neste ato  neste 

ato representado pelo(a) seu(sua) PREFEITA Sra. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, 

brasileiro(a), casada, prefeita, inscrito no CPF sob o nº. 902.326.404-59 e da cédula de identidade nº 

4.772.472 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Valdemário Soares, S/N centro na cidade de 

Santa Cruz/PE, por intermédio SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, neste ato representado por seu Secretário, Sr. 

Francisco Tavares Pereira, brasileiro, divorciado, residente e domiciliada nesta cidade e inscrita no 

CPF sob o n° 598.844.794-53, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz/PE, no final 

subscrito, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, SINAL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.721.217/0001-70, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 12.721.217/0001-70, com sede/residente e domiciliado(a) Rua 

Cícero Barbosa Leal R.31, nº 115, bairro Loteamento Recife na cidade de Petrolina - PE, neste ato 

representado pelo Seu procurador o Sr. Geildo Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador do CPF nº 140.760.564-49, e da Cédula de Identidade nº 10.626.051 SDS/PE, residente na 

cidade de Petrolina/PE, no final subscrito, doravante designada CONTRATADA, em razão do 

resultado da Tomada de Preços nº015/2023-PMSC, Processo Administrativo nº054/2023-PMSC, 

e conforme determinações contidas na Lei Nº 8.666/93, resolvem de comum acordo, ADITAR O 

CONTRATO Nº061/2023, construção da praça do Hospital, Situado na Sede do Município de 

Santa Cruz, conforme solicitação expressa da Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos de Santa Cruz, celebrados entre as partes pelo o contrato assinado em 

27 de dezembro de 2023, com supedâneo nas Cláusulas expostas em sucessivos: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

1.1 — O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso I, alínea “a” e "b" e 

parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

2.1 — O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual o valor de R$ 79.192,83 

(setenta e nove mil cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), em decorrência da 

repactuação do objeto, gerando uma repercussão percentual de aproximadamente 25,00%, do 
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valor inicial do contrato, e suprimido o valor de R$ 0,00 (zero vírgula zero), estando portanto dentro 

do limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido por lei. O Valor do termo aditivo é de R$ 

79.192,83 (setenta e nove mil cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos). 

 

2.2 - O valor global do contrato inicial que era antes de R$ 316.771,27 (Trezentos e dezesseis mil e 

setecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme mostra contrato de 

n°061/2023, com a presente repactuação, supressão e acréscimo o valor do inicial foi elevando, para 

o valor global de R$ 395.964,10 (trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e 

quatro reais e dez cetavos) valor este que advém da soma da supressão e do acréscimo de valor, 

pela a necessidade da repactuação, adequação da modificação do projeto inicialmente contratado, 

para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo de acréscimo e 

supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado 

pelas as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos, pela a necessidade da modificação e/ou adequação do das especificações do projeto 

dos serviços para a continuidade a construção da praça do Hospital, Situado na Sede do 

Município de Santa Cruz, conforme solicitação expressa da Prefeitura Municipal/Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Santa Cruz nos exatos termos constante na planilha 

de (termo aditivo de valor) de supressão e acréscimo da contratada "anexa", afim de dar 

funcionalidade ao objeto licitado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público, e considerando os 

motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas 

anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de acrescer 

e suprimir os quantitativos do contrato avençado no município, de modo a complementar a 

seqüência do objeto do contrato. Destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, 

cuja mesma autoriza o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato "em caso de construção", podendo a Administração impô-la ao 

contratado na avença do instrumento contratual. 

3.2 O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão e acréscimo da repactuação do objeto, 

atualizado do contrato firmado entre as partes, pelo contrato assinado em 27/12/2023, com 

fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “a” e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993, e 

suas alterações posteriores, pela a necessidade da adequação da modificação do projeto 

inicialmente contratado, para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo 

aditivo de acréscimo e supressão anexa, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o 

instrumento contratual avençado pelas as partes, para a modificações do projeto executivo inicial, 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a necessidade da modificação e/ou 

adequação do das especificações do projeto dos serviços para continuidade da construção da 

praça do Hospital, Situado na Sede do Município de Santa Cruz, conforme solicitação 

expressa da Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Santa 

Cruz, nos exatos termos constante na planilha de (termo aditivo de valor) de supressão e 

acréscimo da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade ao objeto licitado. 

3.3 A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto no inciso 

II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no 

instrumento convocatório que se encontra em vigor. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 — Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas. 

E, por estarem de acordo, justas e aditivadas e contratadas, assinam as partes o presente Termo 
Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo transcritas, 
a tudo presente 
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Santa Cruz (PE), 02 de agosto de 2024. 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
FRANCISCO TAVARES PEREIRA 

CONTRATANTE 
 

 
 

____________________________________________________ 
SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  

CNPJ: 12.721.217/0001-70 
CONTRATADA 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 
1-  _______________________ 

 

2-  _______________________ 

 



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO HOSPITAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ Bancos B.D.I.  R$           316.771,27 

ENDEREÇO: 24,30% 79.192,83R$                 

CONTRATADA: SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.721.217.0001-70

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 061/2023-PMSC / TOMADA DE PREÇOS Nº: 015/2023-PMSC

CONTRATADO
ACRESCIDO 

1 
SUPRIMIDO FINAL UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI

TOTAL 

CONTRATADO

TOTAL 

ACRESCIDO 1 

TOTAL 

SUPRIMID

O

TOTAL FINAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           17.083,85  R$                       -    R$           -    R$                 17.083,85 

 1.1 C0002 SINAPI
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E 

DEPÓSITO
M2 6,00 0,00 6,00  R$               835,33  R$                1.038,32  R$             6.229,92  R$                       -    R$           -    R$                   6.229,92 

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 0,00 6,00  R$               412,29  R$                   512,47  R$             3.074,84  R$                       -    R$           -    R$                   3.074,84 

1.3 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZADO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 87,02 0,00 87,02  R$                 56,22  R$                     69,88  R$             6.081,04  R$                       -    R$           -    R$                   6.081,04 

1.4 C3373 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 155,00 0,00 155,00  R$                   8,81  R$                     10,96  R$             1.698,05  R$                       -    R$           -    R$                   1.698,05 

2 ESTRUTURA  R$         105.252,51  R$          51.518,39  R$           -    R$               156.770,90 

2.1 INFRAESTRUTURA - PAREDE DE CONTENÇÃO  R$           30.411,15  R$            5.110,00  R$           -    R$                 35.521,15 

2.1.1
96522

01/2023 
SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 6,88 0,00 6,88  R$               129,83  R$                   161,38  R$             1.110,29  R$                       -    R$           -    R$                   1.110,29 

2.1.2
94974

01/2023
SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

M3 0,68 0,98 0,00 1,66  R$               431,30  R$                   536,11  R$                364,55  R$               522,85  R$           -    R$                      887,40 

2.1.3
96555

01/2023
SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,77 2,68 0,00 7,45  R$               662,48  R$                   823,46  R$             3.927,91  R$            2.206,88  R$           -    R$                   6.134,79 

2.1.4
96537

01/2023
SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 20,40 0,00 20,40  R$               192,89  R$                   239,76  R$             4.891,17  R$                       -    R$           -    R$                   4.891,17 

2.1.5
96543

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,20 36,18 0,00 91,38  R$                 19,52  R$                     24,26  R$             1.339,18  R$               877,74  R$           -    R$                   2.216,92 

2.1.6
96545

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 168,20 28,80 0,00 197,00  R$                 17,85  R$                     22,19  R$             3.731,56  R$               638,93  R$           -    R$                   4.370,49 

2.1.7
96546

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,10 43,20 0,00 184,30  R$                 16,08  R$                     19,99  R$             2.820,69  R$               863,60  R$           -    R$                   3.684,29 

2.1.8
96995

01/2023
SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
M3 1,37 0,00 1,37  R$                 44,12  R$                     54,84  R$                  75,13  R$                       -    R$           -    R$                        75,13 

2.1.9
021809

03/2023
SBC

ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR 

MOTONIVELADORA
M3 170,00 0,00 170,00  R$                 44,29  R$                     55,06  R$             9.359,77  R$                       -    R$           -    R$                   9.359,77 

2.1.10 4634 ORSE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE SOLO MOLE, DMT 801 A 

1000M C/ ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA DE LONGO ALCANCE
M3 170,00 0,00 170,00  R$                 13,21  R$                     16,42  R$             2.790,90  R$                       -    R$           -    R$                   2.790,90 

2.2 SUPERESTRUTURA - PAREDE DE CONTENÇÃO  R$           11.359,38  R$            1.783,32  R$           -    R$                 13.142,70 

2.2.1
92762

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 164,30 0,00 164,30  R$                 14,56  R$                     18,10  R$             2.973,30  R$                       -    R$           -    R$                   2.973,30 

2.2.2
95445

05/2022
SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021
KG 112,30 0,00 112,30  R$                 12,04  R$                     14,97  R$             1.680,74  R$                       -    R$           -    R$                   1.680,74 

2.2.3
92431

01/2023
SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,26 0,00 37,26  R$                 51,21  R$                     63,66  R$             2.371,93  R$                       -    R$           -    R$                   2.371,93 

2.2.4
103669

01/2023
SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3 4,19 1,72 0,00 5,91  R$               832,04  R$                1.034,23  R$             4.333,42  R$            1.783,32  R$           -    R$                   6.116,74 

2.3 CONTENÇÃO  R$           37.189,81  R$          44.625,07  R$           -    R$                 81.814,88 

2.3.1
103800

01/2023
SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
M3 64,73 58,65 0,00 123,38  R$               462,22  R$                   574,54  R$           37.189,81  R$          33.697,27  R$           -    R$                 70.887,08 

2.3.2 87888 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 0,00 180,00 0,00 180,00  R$                   7,75  R$                       9,63  R$                       -    R$            1.733,40  R$           -    R$                   1.733,40 

2.3.3 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,00 180,00 0,00 180,00  R$                 41,10  R$                     51,08  R$                       -    R$            9.194,40  R$           -    R$                   9.194,40 

2.4 ESTRUTURA QUIOSQUE  R$           26.292,17  R$                       -    R$           -    R$                 26.292,17 

2.4.1
96522

01/2023
SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

m³ 2,25 0,00 2,25  R$               129,83  R$                   161,38  R$                363,10  R$                       -    R$           -    R$                      363,10 

395.964,10R$               

SINAPI - 05/2023 - Pernambuco

SINAPI - 03/2024  - Pernambuco

Mensalista: 69,76%

Horista: 114,00%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO Und

VALORES

Encargos Sociais VALOR DO CONTRATO:

VALOR DO ADITIVO 1:

VALOR MEDIÇÃO

QUANTIDADES

VALOR TOTAL:

PLANILHA DE ADITIVO Nº 01

Não Desonerado:  



2.4.2
94974

01/2023
SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,22 0,00 0,22  R$               431,30  R$                   536,11  R$                117,94  R$                       -    R$           -    R$                      117,94 

2.4.3
96555

01/2023
SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,75 0,00 1,75  R$               662,48  R$                   823,46  R$             1.441,06  R$                       -    R$           -    R$                   1.441,06 

2.4.4
96537

01/2023
SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 5,55 0,00 5,55  R$               192,89  R$                   239,76  R$             1.330,69  R$                       -    R$           -    R$                   1.330,69 

2.4.5
96543

01/2023 
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 12,40 0,00 12,40  R$                 19,52  R$                     24,26  R$                300,83  R$                       -    R$           -    R$                      300,83 

2.4.6
96545

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 75,80 0,00 75,80  R$                 17,85  R$                     22,19  R$             1.681,64  R$                       -    R$           -    R$                   1.681,64 

2.4.7
96546

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 36,90 0,00 36,90  R$                 16,08  R$                     19,99  R$                737,66  R$                       -    R$           -    R$                      737,66 

2.4.8
92762

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 48,30 0,00 48,30  R$                 14,56  R$                     18,10  R$                874,07  R$                       -    R$           -    R$                      874,07 

2.4.9
95445

05/2022 
SINAPI

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021
kg 45,60 0,00 45,60  R$                 12,04  R$                     14,97  R$                682,47  R$                       -    R$           -    R$                      682,47 

2.4.10
92431

01/2023 
SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 35,84 0,00 35,84  R$                 51,21  R$                     63,66  R$             2.281,53  R$                       -    R$           -    R$                   2.281,53 

2.4.11
103669

01/2023
SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,84 0,00 1,84  R$               832,04  R$                1.034,23  R$             1.902,98  R$                       -    R$           -    R$                   1.902,98 

2.4.12
13073

11/2022
ORSE

Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda
M 19,20 0,00 19,20  R$                 47,59  R$                     59,15  R$             1.135,77  R$                       -    R$           -    R$                   1.135,77 

2.4.13
92761

01/2023
SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

kg 62,10 0,00 62,10  R$                 15,99  R$                     19,88  R$             1.234,49  R$                       -    R$           -    R$                   1.234,49 

2.4.14
100305

03/2023
SBC

BASE PARA FIXACAO DE PILAR TUBULAR EM ACO
Und 4,00 0,00 4,00  R$            1.086,57  R$                1.350,60  R$             5.402,42  R$                       -    R$           -    R$                   5.402,42 

2.4.15
121580

03/2023
SBC

PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO 

POLIETILENO
m² 12,80 0,00 12,80  R$               427,74  R$                   531,68  R$             6.805,52  R$                       -    R$           -    R$                   6.805,52 

3 ALVENARIA  R$             5.685,94  R$            2.113,65  R$           -    R$                   7.799,59 

3.1
103329

01/2023 
SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

m² 62,22 0,00 0,00 62,22  R$                 73,52  R$                     91,38  R$             5.685,94  R$                       -    R$           -    R$                   5.685,94 

3.1 89472 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 0,00 15,00 0,00 15,00  R$               113,37  R$                   140,91  R$                       -    R$            2.113,65  R$           -    R$                   2.113,65 

4 COBERTURA  R$             6.535,96  R$            1.221,94  R$           -    R$                   7.757,90 

4.1
104314

01/2023
SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 36,61 10,72 0,00 47,33  R$                 13,63  R$                     16,94  R$                620,21  R$               181,60  R$           -    R$                      801,81 

4.2
94213

01/2023
SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 36,61 10,72 0,00 47,33  R$                 78,07  R$                     97,05  R$             3.552,88  R$            1.040,34  R$           -    R$                   4.593,22 

4.3
94227

01/2023
SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m 13,70 0,00 0,00 13,70  R$                 61,63  R$                     76,61  R$             1.049,53  R$                       -    R$           -    R$                   1.049,53 

4.4
94231

01/2023 
SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 7,70 0,00 0,00 7,70  R$                 50,59  R$                     62,88  R$                484,21  R$                       -    R$           -    R$                      484,20 

4.5
98557

01/2023
SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 16,30 0,00 0,00 16,30  R$                 40,92  R$                     50,87  R$                829,14  R$                       -    R$           -    R$                      829,14 

5 PISOS E REVESTIMNETOS  R$           85.066,66  R$          18.933,30  R$           -    R$               103.999,96 

5.1
93679

01/2023
SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_10/2022

m² 118,22 0,00 0,00 118,22  R$                 74,17  R$                     92,20  R$           10.899,50  R$                       -    R$           -    R$                 10.899,50 

5.2
92396

01/2023
SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 384,35 38,56 0,00 422,90  R$                 67,31  R$                     83,67  R$           32.158,58  R$            3.226,18  R$           -    R$                 35.384,76 

5.3
101747

01/2023
SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
m² 48,43 0,00 0,00 48,43  R$                 78,13  R$                     97,12  R$             4.703,54  R$                       -    R$           -    R$                   4.703,54 

5.4
98504

01/2023
SINAPI

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018
m² 265,85 0,00 0,00 265,85  R$                 14,46  R$                     17,98  R$             4.779,98  R$                       -    R$           -    R$                   4.779,98 

5.5
94274

01/2023
SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

m² 155,30 144,44 0,00 299,74  R$                 64,57  R$                     80,26  R$           12.463,66  R$          11.592,08  R$           -    R$                 24.055,74 

5.6
101090

01/2023
SINAPI

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m² 49,95 0,00 0,00 49,95  R$               208,64  R$                   259,33  R$           12.953,74  R$                       -    R$           -    R$                 12.953,74 



5.7
95241

01/2023
SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 15,00 8,60 0,00 23,60  R$                 29,25  R$                     36,36  R$                545,34  R$               312,66  R$           -    R$                      858,00 

5.8
Adaptado  

11369
ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM,  

ELIANE,  MESCH PEI-3, APLICADFO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. 

m² 0,00 12,24 0,00 12,24  R$                 85,39  R$                   106,13  R$                       -    R$            1.299,03  R$           -    R$                   1.299,03 

5.9
87246

01/2023
SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 11,30 0,00 0,00 11,30  R$                 61,59  R$                     76,56  R$                865,13  R$                       -    R$           -    R$                      865,13 

5.10
87246

01/2023
SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 11,30 0,00 0,00 11,30  R$                 41,45  R$                     51,52  R$                582,16  R$                       -    R$           -    R$                      582,16 

5.11
7324

11/2022
SINAPI

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
m² 39,25 0,00 0,00 39,25  R$               104,84  R$                   130,32  R$             5.115,03  R$                       -    R$           -    R$                   5.115,03 

5.12 94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 0,00 46,60 0,00 46,60  R$                 43,22  R$                     53,72  R$                       -    R$            2.503,35  R$           -    R$                   2.503,35 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           60.253,08  R$            3.470,08  R$           -    R$                 63.723,16 

6.1
86931

05/2023
ORSE 

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, 

dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m
UND 17,00 0,00 0,00 17,00  R$               125,23  R$                   155,66  R$             2.646,20  R$                       -    R$           -    R$                   2.646,20 

6.2
86931

05/2023
SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83,90 12,10 0,00 96,00  R$                   2,80  R$                       3,48  R$                292,25  R$                 42,14  R$           -    R$                      334,39 

6.3
86931

05/2023
SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 402,00 0,00 402,00  R$                   6,30  R$                       7,83  R$             3.149,17  R$                       -    R$           -    R$                   3.149,17 

6.4
86931

05/2023
SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 433,00 17,45 0,00 450,45  R$                   4,07  R$                       5,06  R$             2.191,45  R$                 88,31  R$           -    R$                   2.279,76 

6.5
86931

05/2023
SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 52,55  R$                     65,32  R$                  65,32  R$                       -    R$           -    R$                        65,31 

6.6
86931

05/2023
SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 36,36  R$                     45,19  R$                  45,19  R$                       -    R$           -    R$                        45,18 

6.7
86931

05/2023
SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UND 5,00 0,00 0,00 5,00  R$                 41,22  R$                     51,24  R$                256,19  R$                       -    R$           -    R$                      256,19 

6.8
86931

05/2023
SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 0,00 0,00 20,00  R$                   8,79  R$                     10,93  R$                218,60  R$                       -    R$           -    R$                      218,60 

6.9
86931

05/2023
SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 3,00 0,00 0,00 3,00  R$                 13,21  R$                     16,42  R$                  49,27  R$                       -    R$           -    R$                        49,27 

6.10
86931

05/2023
SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 13,72  R$                     17,06  R$                  17,06  R$                       -    R$           -    R$                        17,06 

6.11
86931

05/2023
SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$                 23,23  R$                     28,88  R$                  57,76  R$                       -    R$           -    R$                        57,76 

6.12
86931

05/2023
SEINFRA

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")
M 377,30 0,00 0,00 377,30  R$                 15,09  R$                     18,76  R$             7.076,97  R$                       -    R$           -    R$                   7.076,97 

6.13
86931

05/2023
PROPRIO 

Copia da SINAPI (101493) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 

MM2 E DISJUNTOR DIN 40A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$            1.112,52  R$                1.382,86  R$             2.765,71  R$                       -    R$           -    R$                   2.765,71 

6.14
86931

05/2023
ORSE

Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 

60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 

0005/classe 60 da Conipost ou similar

UND 15,00 0,00 0,00 15,00  R$            1.625,23  R$                2.020,16  R$           30.302,37  R$                       -    R$           -    R$                 30.302,36 

6.15
86931

05/2023
PROPRIO 

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E 

ESTACIONAMENTOS, COM DUAS PETALAS, PARA LAMPADA 

LED DE 50W, EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA, 

INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UND 15,00 0,00 0,00 15,00  R$               554,62  R$                   689,39  R$           10.340,88  R$                       -    R$           -    R$                 10.340,88 

6.16
86931

05/2023
ORSE

Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, 

trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive 

disjuntores

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$               530,98  R$                   660,01  R$                660,01  R$                       -    R$           -    R$                      660,01 

6.17
104315

05/2023
SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 95,49  R$                   118,70  R$                118,70  R$                       -    R$           -    R$                      118,70 

6.18 41.15.170 CPOS Luminária redonda de embutir, com foco orientável e 

acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W
UND 0,00 21,00 0,00 21,00  R$                 55,61  R$                     69,12  R$                       -    R$            1.451,52  R$           -    R$                   1.451,52 

6.19 60452 SBC
REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB 

COLORIDO C/ CONTROLE
UND 0,00 27,00 0,00 27,00  R$                 56,26  R$                     69,93  R$                       -    R$            1.888,11  R$           -    R$                   1.888,11 

7 ESQUADRIAS  R$             4.448,64  R$                       -    R$           -    R$                   4.448,64 



7.1
91341

01/2023
SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 0,00 0,00 1,68  R$               540,27  R$                   671,56  R$             1.128,21  R$                       -    R$           -    R$                   1.128,21 

7.2
111100

03/2023
SBC

JANELA FERRO BASCULANTE
m² 5,00 0,00 0,00 5,00  R$               534,26  R$                   664,09  R$             3.320,43  R$                       -    R$           -    R$                   3.320,43 

8 LOUÇAS E BANCADAS  R$             2.096,35  R$                       -    R$           -    R$                   2.096,35 

8.1
190429

03/2023 
SBC

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
m² 2,83 0,00 0,00 2,83  R$               398,62  R$                   495,49  R$             1.402,23  R$                       -    R$           -    R$                   1.402,23 

8.2
86936

01/2023
SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$               558,42  R$                   694,12  R$                694,12  R$                       -    R$           -    R$                      694,12 

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$             4.665,56  R$                       -    R$           -    R$                   4.665,56 

9.1
97900

01/2023
SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$               162,16  R$                   201,57  R$                201,57  R$                       -    R$           -    R$                      201,57 

9.2
89707

01/2023 
SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 41,00  R$                     50,97  R$                  50,97  R$                       -    R$           -    R$                        50,97 

9.3
86883

01/2023
SINAPI

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 11,80  R$                     14,66  R$                  14,66  R$                       -    R$           -    R$                        14,66 

9.4
86879

01/2023
SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                   9,02  R$                     11,21  R$                  11,21  R$                       -    R$           -    R$                        11,21 

9.5
89732

01/2023 
SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$                 15,30  R$                     19,01  R$                  38,03  R$                       -    R$           -    R$                        38,02 

9.6
89801

01/2023 
SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$                 10,46  R$                     13,00  R$                  26,00  R$                       -    R$           -    R$                        26,00 

9.7
89785

01/2023
SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 26,18  R$                     32,54  R$                  32,54  R$                       -    R$           -    R$                        32,54 

9.8
89848

01/2023 
SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 0,00 0,00 10,00  R$                 25,13  R$                     31,23  R$                312,32  R$                       -    R$           -    R$                      312,32 

9.9
89798

01/2023
SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,00 0,00 0,00 3,00  R$                 12,94  R$                     16,09  R$                  48,26  R$                       -    R$           -    R$                        48,26 

9.10
102623

01/2023
SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$               803,15  R$                   998,31  R$                998,31  R$                       -    R$           -    R$                      998,31 

9.11 21 PROPRIO
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND 9,00 0,00 0,00 9,00  R$                 53,96  R$                     67,07  R$                603,65  R$                       -    R$           -    R$                      603,65 

9.12 22 PROPRIO
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM 

APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO
UND 9,00 0,00 0,00 9,00  R$                 26,02  R$                     32,34  R$                291,09  R$                       -    R$           -    R$                      291,09 

9.13
86914

01/2023
SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 87,74  R$                   109,06  R$                109,06  R$                       -    R$           -    R$                      109,06 

9.14
94495

01/2023
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 63,29  R$                     78,67  R$                  78,67  R$                       -    R$           -    R$                        78,67 

9.15
89353

01/2023
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$                 40,76  R$                     50,67  R$                  50,67  R$                       -    R$           -    R$                        50,67 

9.16
89352

01/2023
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$                 37,33  R$                     46,41  R$                  92,81  R$                       -    R$           -    R$                        92,81 

9.17
89401

01/2023
SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 112,00 0,00 0,00 112,00  R$                   9,81  R$                     12,20  R$             1.366,26  R$                       -    R$           -    R$                   1.366,26 

9.18
89402

01/2023
SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 3,00 0,00 0,00 3,00  R$                 11,25  R$                     13,99  R$                  41,96  R$                       -    R$           -    R$                        41,96 

9.19
89447

01/2023
SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 7,00 0,00 0,00 7,00  R$                 11,42  R$                     14,19  R$                  99,36  R$                       -    R$           -    R$                        99,36 

9.20
104112

01/2023
SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UND 1,00 0,00 0,00 1,00  R$               159,43  R$                   198,17  R$                198,17  R$                       -    R$           -    R$                      198,17 

10 ABRIGO DE MOTO TAXI  R$             3.977,72  R$                       -    R$           -    R$                   3.977,72 

10,1 23 PROPRIO 
Copia da CPOS (15.03.150) - Fornecimento e montagem de 

estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura
KG 73,81 0,00 0,00 73,81  R$                 19,29  R$                     23,98  R$             1.769,97  R$                       -    R$           -    R$                   1.769,97 



10,1
100722

01/2023
SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 5,70 0,00 0,00 5,70  R$                 20,95  R$                     26,04  R$                148,43  R$                       -    R$           -    R$                      148,43 

10,1
100754

01/2023
SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 5,70 0,00 0,00 5,70  R$                 24,93  R$                     30,99  R$                176,62  R$                       -    R$           -    R$                      176,62 

10,1
94213

01/2023 
SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 19,40 0,00 0,00 19,40  R$                 78,07  R$                     97,05  R$             1.882,70  R$                       -    R$           -    R$                   1.882,70 

11 TÚNEL  R$             5.353,02  R$                       -    R$           -    R$                   5.353,02 

11.1 23 PROPRIO 
Copia da CPOS (15.03.150) - Fornecimento e montagem de 

estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura
KG 76,07 0,00 0,00 76,07  R$                 19,29  R$                     23,98  R$             1.824,16  R$                       -    R$           -    R$                   1.824,16 

11.2
100722

01/2023
SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,86 0,00 0,00 6,86  R$                 20,95  R$                     26,04  R$                178,64  R$                       -    R$           -    R$                      178,64 

11.3
100754

01/2023
SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
m² 6,86 0,00 0,00 6,86  R$                 24,93  R$                     30,99  R$                212,56  R$                       -    R$           -    R$                      212,56 

11.4
3638

11/2022
ORSE

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-

196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, 

Telcon ou similar

m² 37,26 0,00 0,00 37,26  R$                 43,69  R$                     54,30  R$             2.023,39  R$                       -    R$           -    R$                   2.023,39 

11.5 100726 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 37,26 0,00 0,00 37,26  R$                 24,06  R$                     29,91  R$             1.114,27  R$                       -    R$           -    R$                   1.114,27 

12 OUTROS SERVIÇOS  R$           16.351,98  R$            1.935,47  R$           -    R$                 18.287,45 

12.1
12214

11/2022
ORSE

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa 

em novacor, 02 demãos

UND 2,00 0,00 0,00 2,00  R$               338,68  R$                   420,97  R$                841,95  R$                       -    R$           -    R$                      841,95 

12.2
10536

11/2022
ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar
UND 5,00 0,00 0,00 5,00  R$               329,23  R$                   409,23  R$             2.046,15  R$                       -    R$           -    R$                   2.046,15 

12.3
3226

11/2022
ORSE

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto 

armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
M 35,00 0,00 0,00 35,00  R$               187,56  R$                   233,13  R$             8.159,59  R$                       -    R$           -    R$                   8.159,59 

12.4 96486 SINAPI
FORRO EM REGUAS DE PVC LISO, EM AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAIS DE 

FIXAÇÃO AF-08/2023

M² 0,00 8,50 0,00 8,50  R$                 55,88  R$                     69,45  R$                       -    R$               590,57  R$           -    R$                      590,57 

12.5
210022

03/2023
SBC

LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL
m² 550,72 0,00 0,00 550,72  R$                   7,75  R$                       9,63  R$             5.304,29  R$                       -    R$           -    R$                   5.304,29 

12.6

Adaptado 

FDE - 

03.03.022

PROPRIO 
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT8-

170KGF/M2 m² 0,00 6,00 0,00 6,00  R$               180,33  R$                   224,15  R$                       -    R$            1.344,90  R$           -    R$                   1.344,90 

VALORES TOTAIS  R$         316.771,27  R$          79.192,83  R$           -    R$               395.964,10 

VALOR INICIAL  R$            316.771,27 

ACRÉSCIMO 1  R$              79.192,83 25,00%

SUPRESSÃO  R$                           -   0,00%

 ADITIVO 1   R$              79.192,83 25,00%

25,00%

 R$        316.771,27 

 R$          79.192,83 

 R$                       -   

VALOR 

TOTAL DA 

OBRA C/ 

 R$        395.964,10 


